
Zpráva o činnosti projektu Modelland za období 2011/2 a cíle projektu pro rok 2012

Autor dokumentu:

Mikulčík Miloslav, 15.2.2012

Projekt	Modelland		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Mikulčík Miloslav	E-mail	modelland@sh.cvut.cz
Web	http://wiki.siliconhill.cz/Modelland		
Aktivní lidé	Vašatová Veronika, Peter Poczós, Miroslav Kouba		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Modelland slouží jako místnost-modelárna pro zpracování školních modelů a k dalším modelářským činnostem členů klubu SH. Jeho smyslem je zejména vytvořit kvalitní podmínky a zázemí pro výrobu modelů, které jsou součástí školních prací (ateliérů, projektů či jiných semestrálních prací).

Dále projekt slouží obecně kutilství a modelářství ve volném čase studentů k rozvoji jejich zručnosti a výtvarné zdatnosti.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Mikulčík Miloslav, 11326
- Vašatová Veronika, 12141
- Miroslav Kouba, 13508
- Peter Pozcoš, 11838

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

Zajištění podmínek pro tvorbu modelů a kutilství v rámci akademické obce obývající strahovské koleje.

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Projekt je plně k dispozici studentům. Zlepšila se spolupráce mezi správci hlavně díky vzniku konference pro předávání informací a reakce na rezervace a dotazy návštěvníků. Dále je v projektu nově k dispozici stojan na vrtačku pro přesné vrtání.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Udržet projekt v chodu, informovat studenty metodou „vzájemného doporučení“, která je dle dosavadních zkušeností efektivnější než věšení plakátů

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

2.3 Propagace projektu

Informování správců modeláren na FA a Fsv ČVUT, že mohou studenty (zejména vyžadující práci mimo úřední hodiny školy) nasměrovat do modelárny na SH.

Šíření informace mezi studenty v rámci některých ateliérů na FA (ústní sdělení).

2.4 Využívání projektu

V semestru modelárnu navštěvují týdně 1-2 kutilové. Významnější skupinou jsou studenti FA a FSV, kteří však nevyužívají prostory modelárny pravidelně (až na několik jedinců).

Zájem se projevuje v termínu před kontrolami v ateliérech (2 krát v semestru) a před odevzdáním. V tomto období je modelárna někdy plně rezervována (na několik dní a nocí za sebou), nebo je 5 rezervací týdně. Při rezervaci v exponovaném období nechodí v rámci jedné rezervace jednotlivci ale skupinky po 2-5 lidech.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Finance pro projekt byly čerpány pouze v rámci SH.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Viz. příloha

2.6 Teambuilding

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

-zajistit další správce projektu (nástupce)

-udržet projekt nadále v chodu k podpoře studijních i nestudijních výkonů členů SH

-zajistit vzorky materiálů na výrobu s popisem použití (papíry, plexi, barvy,...) s kontakty, kde to mohou po Praze nebo v blízkém okolí shánět

[např. pravidelně se někdo dotazuje, kde sehnat bílý XPS atd.]

3.2 Organizační zajištění realizace

Oslovovat studenty v rámci bloku 6, uspořádání infoschůzky správců s otevřenou prohlídkou modelárny.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt chce postupně zlepšovat zázemí a vybavení pro snadnější práci a modelování. Zejména ve víceletém horizontu je třeba uvažovat s koupí nové odporové řezačky. Stávající - plastová, která byla pořízena v počátku projektu (byl vybrána nejlevnější a nejjednodušší varianta), je vhodná pro drobné modelářské využití a při intenzivnějším užívání – jako jsou podmínky na SH dochází rychlému opotřebování aretací (zejména plastických částí).

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Popis	Částka
3488	Stojan na vrtačku (+poštovné)	1082
3456	Spotřební materiál (štetce, barvy, čisticí, ředidla)	1524
3364	Šablony a modelařské rydlo	249
3339	Odpustky	1600
Celkem:		123,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Popis	Částka
Celkem:	0,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
13508	Miroslav Kouba	správce	IT

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
	3450
Investiční náklady	
	27500
Osobní náklady	
	2100
Celkem	33 050,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	0